

Wissen braucht Struktur.

Von Pimcore 6 zu anyPIM

Der Projektablauf

Was passiert wann – und wer ist beteiligt. Geschrieben für Marketing, Vertrieb, Herstellung und IT.

WORUM ES GEHT

Kohlhammer pflegt seine Titel- und Produktdaten seit vielen Jahren in einem zentralen System, heute Pimcore 6 – eingeführt und betreut von incoxx, seit 25 Jahren Partner von Kohlhammer. Aus diesen Daten entstehen Vorschauen und Buchinfos, der Onlinekatalog, die Daten für Shop und Handel und vieles mehr.

Dieses Dokument beschreibt, wie der Umzug auf anyPIM abläuft: in welchen Schritten, mit welchem Beitrag der einzelnen Abteilungen und wie wir sicherstellen, dass im Tagesgeschäft nichts verloren geht. Es setzt kein technisches Vorwissen voraus; Fachbegriffe sind am Ende erklärt.

Das Wichtigste in Kürze

- **Kein Sprung ins kalte Wasser.** Das bisherige System läuft weiter, bis alle Bereiche umgestellt und abgenommen sind.
- **Wir starten klein.** Ein Fachbereich – Vorschlag: Brandschutz – geht als Pilot voran.
- **Keine Neuerfassung.** Die vorhandenen Daten werden übernommen, nicht abgetippt.
- **Keine Doppelpflege.** Bis zur Umstellung wird wie gewohnt im bisherigen System gepflegt; anyPIM wird automatisch nachgezogen.
- **Jede Abteilung prüft selbst.** Umgeschaltet wird erst, wenn Vorschau, Katalog und Shop-Daten stimmen.
- **Was fehlt, wird Standard.** Funktionen, die Kohlhammer braucht und die es heute noch nicht gibt, bauen wir als feste Produktfunktion.

DER ABLAUF AUF EINEN BLICK

01	02	03	04	05	06
Auftakt ein halber Tag	Bestandsaufnahme ca. 2 Wochen	Pilot ca. 4 Wochen	Projektfunktionen je nach Umfang	Gesamtübernahme, Parallelbetrieb ca. 4–6 Wochen	Umstellung Stichtag, danach Ablösung

Die Zeitangaben sind Richtwerte. Sie werden in der Bestandsaufnahme verbindlich geplant. Die Phasen 3 und 4 laufen teilweise parallel.

DIE PHASEN IM DETAIL

Phase 1 · Auftakt

Worum es geht	Alle Beteiligten kennen Ziel, Ablauf und Ansprechpartner.
Was passiert	Halbtägiger Workshop. Wir zeigen anyPIM an einem echten Kohlhammer-Titel und legen gemeinsam Pilotbereich, Termine und Zuständigkeiten fest.
Wer ist gefragt	Projektleitung sowie je ein bis zwei Personen aus Marketing, Vertrieb, Herstellung und IT.
Ergebnis	Das Projektteam steht, der Pilotbereich ist gewählt, die Termine der Bestandsaufnahme sind vereinbart.

Phase 2 · Bestandsaufnahme

Worum es geht	Wir verstehen genau, was heute im System steckt und was daraus entsteht.
Was passiert	Gespräche mit jeder Abteilung, jeweils etwa ein bis zwei Stunden. Wir gehen gemeinsam durch: ■ Datenfelder, Fachbereiche, Reihen und Ausgaben ■ alle Ausgaben der Daten: Vorschau, Vorschau RS, Buchinfo, Foreign Rights, Onlinekatalog, Thieme ■ Verbindungen zu Buchshop und Formularserver ■ Rollen und Berechtigungen
Wer ist gefragt	Die Key-User jeder Abteilung; die IT für Schnittstellen und Server.
Ergebnis	Eine bestätigte Funktionsliste, das Zielbild und ein verbindlicher Zeitplan. Offene Punkte wie Ärzteshop und die Cloud-Anwendung für Compu sind geklärt.

Phase 3 · Pilot

Worum es geht	Erste echte Erfahrung mit anyPIM – an einem überschaubaren Ausschnitt des Programms.
Was passiert	anyPIM wird eingerichtet, die Titel des Pilotbereichs werden aus dem bisherigen System übernommen. Die Key-User arbeiten mit echten Daten: suchen, prüfen, ändern – und melden zurück, was fehlt oder unklar ist.
Wer ist gefragt	Key-User: Stichproben prüfen und Rückmeldung geben. IT: Testumgebung und Zugänge bereitstellen.
Ergebnis	Die Pilotdaten sind vollständig und geprüft, die Rückmeldungen eingearbeitet.

Phase 4 · Projektfunktionen

Worum es geht	Was Kohlhammer braucht und heute noch nicht Standard ist, wird gebaut – als feste Funktion des Produkts, nicht als Sonderlösung.
Was passiert	Laut Funktionsliste gehören dazu zum Beispiel: ■ Exporte für die Vorschauen in InDesign mit EasyCatalog (Vorschau, Vorschau RS, Buchinfo, Foreign Rights) ■ Export für Thieme sowie XML-Metadaten bzw. ONIX ■ Übernahme von Metadaten aus dem Cover ■ Uploads im Onlinekatalog Jede Funktion wird mit echten Kohlhammer-Daten vorgeführt, bevor sie als fertig gilt.
Wer ist gefragt	Die Abteilung, die eine Funktion nutzt, nimmt sie ab. incoxx setzt um.
Ergebnis	Alle Funktionen der Liste sind verfügbar und abgenommen.

Phase 5 · Gesamtübernahme und Parallelbetrieb

Worum es geht	Das ganze Programm ist in anyPIM – und wir beweisen, dass die Ergebnisse stimmen.
Was passiert	Alle Titel, Zeitschriften, Formulare und Seminare werden übernommen. Beide Systeme laufen nebeneinander; gepflegt wird weiter im bisherigen System, anyPIM wird regelmäßig automatisch nachgezogen. Die Ergebnisse werden nebeneinandergelegt: Stimmt die Vorschau? Sind die Shop-Daten gleich? Kommt beim Handel alles an? Alle Anwenderinnen und Anwender werden geschult – etwa einen halben Tag je Rolle.
Wer ist gefragt	Alle Key-User für den Vergleich; danach alle Anwender für die Schulung.
Ergebnis	Schriftliche Abnahme durch jede Abteilung und ein festgelegter Stichtag für die Umstellung.

Phase 6 · Umstellung

Worum es geht	anyPIM wird das führende System.
Was passiert	Am Stichtag wird der letzte Datenstand übernommen. Shop, Handel, Onlinekatalog und Vorschau-Exporte werden auf anyPIM umgestellt. Das bisherige System bleibt noch eine Übergangszeit zum Nachschlagen erreichbar und wird dann abgeschaltet.
Wer ist gefragt	IT für die Umschaltung; Key-User für die Kontrolle in den ersten Tagen.
Ergebnis	anyPIM ist im Einsatz, die Betreuung durch incoxx läuft wie gewohnt weiter.

WAS BEDEUTET DAS FÜR IHRE ABTEILUNG?

Für jede Abteilung in vier Fragen: Worum geht es für Sie, was ist Ihr Beitrag im Projekt, was ändert sich im Alltag – und was bleibt gleich.

Marketing

Worum es geht	Klappentexte, Beschreibungen, Cover, Flyer und Vorschauen – Ihre Inhalte stehen im Mittelpunkt.
Ihr Beitrag	Key-User benennen. In der Bestandsaufnahme zeigen, wie Vorschau und Flyer heute entstehen. Im Pilot Texte und Cover prüfen, im Parallelbetrieb die Vorschau-Ergebnisse abnehmen.
Im Alltag neu	Ein Werk wird mit allen Ausgaben (Print, PDF, ePub) an einer Stelle gepflegt. Ein Text, einmal geändert, gilt für alle Ausgaben.
Bleibt gleich	Die Vorschauen entstehen weiterhin in InDesign mit EasyCatalog. Ihre Layouts bleiben.

Vertrieb

Worum es geht	Die Daten für Onlinekatalog, Buchshop und Handel, Bestellblöcke, Titelübersichten und Foreign Rights.
Ihr Beitrag	Klären, welcher Abnehmer welche Daten wann bekommt. Im Parallelbetrieb prüfen, ob überall die gleichen Daten ankommen.
Im Alltag neu	Bestellblöcke und Titelübersichten entstehen direkt aus dem System. Partner können über befristete Links auf ausgewählte Titel zugreifen.
Bleibt gleich	Formate und Lieferwege für Ihre Abnehmer. Im Idealfall merken Handel und Partner von der Umstellung nichts.

Herstellung

Worum es geht	Die bibliografischen Angaben: ISBN je Ausgabe, Umfang, Format, Ausstattung, Erscheinungstermin und Cover-Dateien.
Ihr Beitrag	Felder und Pflichtangaben mit uns durchgehen, Regeln für die Textprüfungen festlegen, die Übernahme der Cover-Metadaten prüfen.
Im Alltag neu	Prüfregeln zeigen fehlende oder fehlerhafte Angaben direkt an. Erscheinungstermine lassen sich im System planen.
Bleibt gleich	Herstellung, Kalkulation und Honorare bleiben in den bisherigen Systemen.

IT

Worum es geht	Betrieb, Sicherheit und Schnittstellen.
Ihr Beitrag	Server bereitstellen (Linux), Anmeldung und Berechtigungen abstimmen – auf Wunsch per Single Sign-on –, die Verbindungen zu Buchshop und Formularserver begleiten, das Backup-Konzept festlegen.
Im Alltag neu	Ein Linux-Server mit Webserver, PHP, MySQL-Datenbank und Redis. Updates laufen per Skript mit Wartungsmodus. Betrieb und Updates kann incoxx auf Wunsch übernehmen.
Bleibt gleich	Die Betreuung durch incoxx und die bekannten Ansprechpartner.

WIE WIR RISIKEN KLEIN HALTEN

- **Rückweg jederzeit möglich.** Das bisherige System bleibt führend, bis alle Abteilungen abgenommen haben.
- **Pilot zuerst.** Fehler zeigen sich an wenigen Titeln, nicht am ganzen Programm.
- **Automatischer Abgleich.** Zählungen und Stichproben vergleichen alte und neue Daten bei jeder Übernahme.
- **Ergebnisse vergleichen statt vertrauen.** Vorschau, Katalog und Shop-Daten werden nebeneinandergelegt.
- **Abnahme je Abteilung.** Umgeschaltet wird erst, wenn alle zugestimmt haben.
- **Der richtige Zeitpunkt.** Die Umstellung liegt außerhalb kritischer Phasen – zum Beispiel nicht während der Vorschau-Produktion oder kurz vor einer Buchmesse.

ZUSAMMENARBEIT

Rolle	Wer	Aufgabe
Projektleitung Kohlhammer	wird benannt	Hält die Fäden zusammen, priorisiert, bereitet Entscheidungen vor
Key-User	je Abteilung 1–2 Personen	Fachwissen einbringen, prüfen, abnehmen, Kolleginnen und Kollegen mitnehmen
IT-Ansprechpartner	wird benannt	Server, Zugänge, Schnittstellen, Sicherheit
Projektleitung incoxx	feste Ansprechperson	Planung, Abstimmung, Statusberichte
Umsetzung incoxx	Entwicklung und Datenübernahme	Einrichtung, Übernahme, Projektfunktionen, Schulung
Lenkungskreis	Geschäfts- bzw. Bereichsleitung	Entscheidet an den Meilensteinen

Unser Rhythmus

- Wöchentlicher Jour fixe, 30 Minuten: Stand, nächste Schritte, offene Fragen
- Alle zwei Wochen eine Vorführung für die Key-User: Was ist neu, was ist fertig?
- Lenkungskreis an jedem Meilenstein
- Eine gemeinsame Aufgabenliste, für alle Beteiligten einsehbar

MEILENSTEINE UND ENTSCHEIDUNGEN

Meilenstein	Woran man ihn erkennt	Entscheidung
M1 · Projektstart	Auftakt erledigt, Team benannt	Pilotbereich festlegen
M2 · Zielbild	Bestandsaufnahme abgeschlossen	Umfang und Zeitplan freigeben
M3 · Pilot	Pilotdaten geprüft	Gesamtübernahme freigeben
M4 · Projektfunktionen	Alle Funktionen der Liste abgenommen	—
M5 · Parallelbetrieb	Ergebnisvergleich bestanden, Schulungen erfolgt	Stichtag freigeben
M6 · Umstellung	anyPIM ist führendes System	Abschaltung des bisherigen Systems freigeben

WAS WIR VON KOHLHAMMER BRAUCHEN

- Eine Projektleitung sowie Key-User aus Marketing, Vertrieb, Herstellung und IT
- Lesezugriff auf das bisherige System und Beispiele aller heutigen Exporte
- Beispiel-Dokumente der Vorschauen, Buchinfos und Flyer
- Eine Server- bzw. Testumgebung nach Absprache mit der IT
- Klärung der offenen Punkte: Ärzteshop und Cloud-Anwendung für Compu
- Kritische Zeiträume im Verlagsjahr, in denen nicht umgestellt werden soll

KLEINES GLOSSAR

Begriff	Bedeutung
PIM	Product Information Management – das zentrale System für alle Titel- und Produktdaten
Attribut	Ein einzelnes Datenfeld, zum Beispiel ISBN, Seitenzahl oder Klappentext
Hierarchie	Eine Ordnung der Titel, zum Beispiel nach Fachbereichen oder Reihen
Werk und Ausgabe	Das Werk bündelt den gemeinsamen Inhalt; Print, PDF und ePub sind seine Ausgaben

Begriff	Bedeutung
Export	Daten in einem bestimmten Format ausgeben, etwa für EasyCatalog, den Shop oder den Handel
Schnittstelle	Eine automatische Verbindung zu einem anderen System, zum Beispiel dem Buchshop
Key-User	Erfahrene Anwender einer Abteilung, die im Projekt mitarbeiten und ihr Team mitnehmen
Parallelbetrieb	Beide Systeme laufen gleichzeitig, damit die Ergebnisse verglichen werden können
Stichtag	Der Tag, an dem anyPIM zum führenden System wird
Abnahme	Die Bestätigung einer Abteilung, dass ein Ergebnis so passt

Nächster Schritt

Termin für den Auftakt-Workshop vereinbaren und die Ansprechpartner der Abteilungen benennen.